
Circular Nro. IGM-DPLA-2024-0013-C

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

Asunto: Informe de Evaluación de la Programación Anual de la Planificación (PAP) 
2023
 
 
General De Brigada
Jaime Alejandro Navarrete Berrú
Director del Instituto Gegráfico Militar
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Coronel
Lider Ruben Sabando Vera
Director Administrativo - Logístico
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Teniente Coronel
Darwin Xavier Ibañez Pichucho
Director Cartográfico
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Teniente Coronel
Ricardo David Coyago Remache
Director de Imprenta de Geoinformación y Seguridad Documentaria
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Mayor
Christian David Mullo Aimacaña
Director de Investigacion Cartografico, Geografico y Espacial
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Mayor
Daniel Alejandro Querembas Altamirano
Director de Talento Humano
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Mayor
Daniel Alejandro Querembas Altamirano
Director de Seguridad Integral
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Mayor
Jose Vladimir Quillupangui Tipan
Jefe de Mantenimiento Institucional
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
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Mayor
Wilmer Amilcar Galarza Obando
Director Geográfico - Geomático
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Bertha Gabriela Pallo Chalco
Responsable de Talento humano Militar
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Christian Fernando Cordero Bustamante
Director de Iides, Normalizacion y Archivo Nacional
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Edison Ramiro Tustón Iturralde
Director de Comunicación Social
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Juan Francisco Celi Jimenez
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Juan Francisco Celi Jimenez
Director de Secretaria General
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Luis Francisco Galárraga Benavides
Director de Difusión Geoespacial y Captación
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Capitán
Miguel Alexis Jurado Rivera
Jefe de Impresión de Productos de Geoinformación y Productos Gráficos de 
Seguridad
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Señor Economista
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Joselo Castillo
Director Financiero
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
Señorita Doctora
Marianela Bonifaz
Directora Jurídica
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
 
 
En referencia al documento circular IGM-DPLA-2023-0086-C de 08 de agosto de 2023,
mediante la cual, se envió el Informe de Evaluación del I Semestre de 2023 y a las
Normas de Control Interno: 100-04 Rendición de cuentas, 200-02 Administración
Estratégica y 600 Seguimiento; me permito remitir / remito a usted, mi General / Director
de Área, el Informe de evaluación de la Programación Anual de la Planificación (PAP),
correspondiente al período enero - diciembre de 2023. 
 
En este sentido, se observa en la tabla, la siguiente información: 
 
SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES EN PORCENTAJE (ENERO A
DICIEMBRE 2023) 
 

INDICADORES CANTIDAD PORCENTAJE 

VERDES 43 74,14 

AMARILLOS 9 15,52 

ROJOS 6 10,34 

TOTAL 58 100,00 

 
El objetivo del informe es evaluar la ejecución de las actividades y proyecto de inversión
de 2023, causas de falta de ejecución y exponer las respectivas recomendaciones que
orienten a la toma de correctivos oportunos para el 2024, por parte de las Direcciones de
este Instituto. 
 
Como es de conocimiento general, durante el año 2023, se mantuvieron plenarias con el
Patrocinador Ejecutivo (Director del IGM o su delegado), Directores de Área,
participantes y/o líderes de proyectos de GPR, referente a la ejecución de: metas de los
objetivos estratégicos y operativos, proyectos y riesgos declarados en el Plan Anual
Comprometido 2023 ingresados en la Herramienta GPR; producto de lo cual, se generó
actas de reunión/matrices con los compromisos y fechas de ejecución, como parte de las
acciones correctivas y preventivas que fueron remitidas, oportunamente por este medio, a
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todas las áreas del IGM, por la Dirección bajo mi mando. Información que es el insumo
fundamental para la matriz de seguimiento de la PAP. 
 
Particular que me permito poner / pongo en su conocimiento mi Coronel / señores
Directores, para los fines consiguientes. 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado electrónicamente

Crnl. Humberto A. Parra Cárdenas
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA  

Anexos: 
- INF_EVALUACION_II_SEMESTRE_ENERO_DICIEMBRE_2023

Copia: 
Señora Licenciada
Adela Fabiola Camacho Lojan
Relacionador Público
 

Señora Licenciada
Ana Karina Vásconez Endara
Asistente Ejecutiva
 

Señora
Ana Paulina Coronel Coronel
Especialista Geomático 2
 

Señora Magíster
Andrea Mesias
Analista Planificación III
 

Señor Ingeniero
Andrés Esteban Paredes Jimenez
Operador
 

Señora Magíster
Catalina Erazo
Evaluadora Técnica Geográfica
 

Señor Ingeniero
Cesar Humberto Aragón Dominguez
Jefe de Abastecimientos
 

Señorita Magíster
Diana Isabel Villamar Chevez
Analista Producción
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Señor Ingeniero
Edgar Fabian León Montenegro
Jefe Imprenta General
 

Señor Magíster
Edgar Vinicio Tipan Rocha
Investigador Aplicaciones Informáticas
 

Señora Ingeniera
Evelyn Noemi Carrión Gutiérrez
Analista Junior de Planificación
 

Señor Doctor
Fabían Edison Robalino Benalcázar
Abogado III
 

Señor Magíster
Fausto Wladimir Cárdenas Yépez
Gestor Cultural
 

Señor Magíster
Francisco Manuel Guerrero Narváez
Investigador de Aplicaciones Cartográficas-Geográficas
 

Señora Psicóloga
Johana Andrea Yanez Pacheco
Secretaria Subdirección
 

Señor Ingeniero
Jorge Ivan Cardenas
Especialista en Teledetección
 

Señor Licenciado
Jorge Oswaldo Romo Pinto
Técnico de Archivo
 

Señor Licenciado
Luis Fernando Terán Pérez
Auxiliar Cartografía
 

Señora Secretaria
Maria Augusta Altamirano M.
Secretaria Ejecutiva 2
 

Señorita Licenciada
María del Carmen Salazar Gonzalez
Educador
 

Señora Tecnóloga
María Quinapaxi Ramirez
Técnico en Mantenimiento de Equipos Informáticos
 

Señora Ingeniera
Maritza Fernanda Cevallos Londoño
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Analista de Presupuesto.
 

Señora Economista
Mayra Elizabeth Martinez Chevez
Analista de Planificación II
 

Señor Ingeniero
Miguel Augusto Mejia Davila
Analista Seguridad Industrial
 

Señorita Ingeniera
Mónica Fernanda Albuja Quintana
Administrador Data Cartográfico
 

Señora Secretaria
Mónica Marisol Rodriguez Rosero
Secretaria
 

Señor Ingeniero
Nelson Vinicio Gomez Espinosa
Analista de Contabilidad I
 

Señora Ingeniera
Nelly María Arcos Menéndez
Analista de Servicios Institucionales
 

Señor Magíster
Pedro Xavier Cevallos Sanchez
Analista Investigación Mercados
 

Señor
Rusvel Luciano Rosas Arico
Bodeguero
 

Señora Tecnóloga
Silvia Elizabeth Andrade Porras
Secretaria
 

Señora Tecnóloga
Teresa del Pilar Tiban Sotaminga
Secretaria
 

Señora Ingeniera
Veronica Anabel Abad Correa
Informador Geográfico I
 

Señora Ingeniera
Veronica Patricia Rosas Mena
Jefe Producción Cartográfica
 

Señor Ingeniero
Washington Polibio Vinueza Burbano
Evaluador Técnico Geográfico
 

6/7
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Circular Nro. IGM-DPLA-2024-0013-C

Quito, D.M., 26 de enero de 2024

Señor Ingeniero
Wilmer Fabricio Mejia Sevilla
Analista de Planificación II

am
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Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la
implementación de un plan integral de operación en la toma de fotografía
aérea 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

6500
Superficie cubierta con 

fotografía aérea
4 2710 500 1290 2000 6500,00 5863,23 90,20%

El indicador presenta una semaforización inferior al 100% (rojo) en el primer trimestre y en el resto de los períodos en verde, de acuerdo a lo que detalla la
Dirección Cartográfica se debe a:

Enero a Marzo: La toma de fotografía correspondiente al I trimestre 2023 no fue posible realizar en razón de que: 1.-Aeronave CESSNA CITATION IGM-
628 sigue en mantenimiento. 2.- Aeronave T206-H reporto novedades de operación. 3.- Todo el personal de operaciones de tomas aéreas realizaron
capacitación fuera del país.

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de eficacia alcanzado se recomienda que para el 2024 se cumplan los valores planificados y evitar lo sucedido
en el 2023 previendo los factores que afectaron el resultado.

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la
implementación de un plan integral de operación en la toma de fotografía
aérea 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

10430
Superficie cubierta con 

aerotriangulación
4 1300 3810 3460 1860 10430,00 10724,66 102,83% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la
implementación de un plan integral de operación en la toma de fotografía
aérea 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

7900
Número de Km2 cubiertos 

con ortofoto
4 900 2500 2500 2000 7900,00 8931,01 113,05% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la gestión para la determinación y mantenimiento del Marco de
referencia geodésico a nivel nacional MEDIANTE la implementación de un
plan de operación de trabajos geodésicos 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

100
Mantenimiento de la Red de 

nivelación
4 0 50 0 50 100,00 134,00 134,00%

El indicador presenta una semaforización en verde en los tres trimestres de enero a septiembre, sin embargo en el último es rojo (0%). Existe una sobre
sobre ejecución según el literal aaa. Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por
Resultados. De acuerdo a lo que detalla la Dirección Cartográfica las justificaciones son:

Abril a Junio: En virtud de optimizar los recursos asignados para la realización de este trabajo, se decide superar la meta planteada para el periodo
reportado, alcanzado la totalidad de la línea.

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de eficacia alcanzado se recomienda que durante el 2024 se analice la planificación de forma adecuada a fin de
evitar una sobre ejecución como sucedió en el segundo trimestre, mientras que en el tercero y cuarto período presentaron resultados que difieren
ampliamente con la planificación (III trim: planificado 0 y ejecutado 52, IV trim: planificado 50 y ejecutado 0)

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la gestión para la determinación y mantenimiento del Marco de
referencia geodésico a nivel nacional MEDIANTE la implementación de un
plan de operación de trabajos geodésicos 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

200
Mantenimiento de la Red 

Gravimétrica 
4 0 100 0 100 200,00 203,00 101,50% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la gestión para la determinación y mantenimiento del Marco de
referencia geodésico a nivel nacional MEDIANTE la implementación de un
plan de operación de trabajos geodésicos 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

48
  Número de soluciones 

GNSS enviadas a SIRGAS
4 12 12 12 12 48,00 48,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la cobertura cartográfica del país a diferentes escalas
MEDIANTE el uso adecuado de productos de captura, control y procesos de
restitución

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

7,78

Porcentaje de superficie 
cubierta con cartografía 
escala 1:25.000 a nivel 
nacional (acumulado)

4 4,785 4,94 6,73 7,78 7,78 8,21 105,55% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GESTION DE GENERACION DE 

CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la cobertura cartográfica del país a diferentes escalas
MEDIANTE el uso adecuado de productos de captura, control y procesos de
restitución

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

10000

Número de km2 de 
cobertura cartográfica 

actualizada disponible a 
escalas medianas y 

pequeñas

4 1400 2800 3200 2600 10000,00 10335,17 103,35% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GESTION DE GENERACION DE 

CARTOGRAFIA OFICIAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la satisfacción de usuarios de imágenes, productos geodésicos y
cartografía MEDIANTE la implementación de actividades de innovación y
mejoramiento continuo 

DIRECCIÓN 
CARTOGRÁFICA

3
Número de innovaciones 

implementadas
4 0 1 1 1 3,00 3,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GESTION DE GENERACION DE 
CARTOGRAFIA OFICIAL
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

3.466.589,194.247.256,49

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
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PROGRAMACIÓN DE LA META

81,62%
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR
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PROGRAMACIÓN DE LA META

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

0,5
Porcentaje de Productos 
geográficos elaborados y 
disponibles (acumulado)

4 0,3 0,35 0,4 0,5 0,50 0,50 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GESTION APLICACION 

GEOMATICA GEOGRAFICA

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

8

Número de asesorías, 
asistencias técnicas y/o 

transferencias de 
conocimiento para los 

sectores defensa, seguridad 
y apoyo al desarrollo 

nacional.

4 2 2 2 2 8,00 8,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GESTION APLICACION 

GEOMATICA GEOGRAFICA

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

2448

Kilómetros cuadrados de 
información geoespacial a 

detalle ejecutados - 
Propósito

4 0 381,29 921,59 1145,42 2448,30 2448,30 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

2448
Kilómetros cuadrados de 
información geoespacial 

ejecutados - C1
4 381,29 921,59 756,23 389,19 2448,30 2448,30 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

2448
Kilómetros cuadrados de 
información geoespacial a 

detalle ejecutados - C2
4 0 381,29 921,59 1145,42 2448,30 2448,30 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

1
Número de eventos de 

socialización ejecutados - 
C3

4 0 0 0 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

51
Número de transferencias de 
conocimiento ejecutadas-C3

4 0 0 0 51 51,00 51,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación y
actualización de geoinformación, elaboración de estudios y documentos de
divulgación geográficos, IDES, desarrollo de aplicaciones geomáticas,
asesorías y asistencias técnicas especializadas

DIRECCIÓN 
GEOGRÁFICA

1
Número de informes 

ejecutados - C3
4 0 0 0 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

PROY. DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO CON FINES DE 
DESARROLLO URBANO MEDIANTE 

LA GENERACIÓN DE 
GEOINFORMACIÓN TEMÁTICA A 

ESCALA 1: 5 000

Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

Incrementar la calidad en el producto terminado MEDIANTE la innovación o
mejora para dar cumplimiento con los estándares de calidad, tecnología de
punta y diseños de alta seguridad.

DIRECCIÓN DE 
IMPRENTA DE 

GEOINFORMACIÓN Y 
SEGURIDAD 

DOCUMENTARIA

0,0436
  Porcentaje de tarjetas no 

conformes (promedio)
12 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0450 0,0421 0,0421 0,0421 0,0421 0,0421 0,0421 0,04 0,04 101,32% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

GENERAR ESPECIES 
VALORADAS Y DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD (ARTES GRAFICAS)

Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

Incrementar la calidad en el producto terminado MEDIANTE la innovación o
mejora para dar cumplimiento con los estándares de calidad, tecnología de
punta y diseños de alta seguridad.

DIRECCIÓN DE 
IMPRENTA DE 

GEOINFORMACIÓN Y 
SEGURIDAD 

DOCUMENTARIA

37

Número de pruebas de 
aplicación de nuevos 

materiales o desarrollo 
tecnológico para la 

elaboración de especies 
valoradas y documentos de 

seguridad (acumulado)

4 27 30 33 37 37,00 37,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GENERAR ESPECIES 

VALORADAS Y DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD (ARTES GRAFICAS)

GENERAR ESPECIES 
VALORADAS Y DOCUMENTOS DE 
SEGURIDAD (ARTES GRAFICAS)

ELECCIONES SECCIONALES 
2023

1.422.795,61 1.400.191,45 98,411%

4 12501,00 100,81% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

97,00%

55,056%

1.515.232,60

24.453.507,58

1.562.083,24

13.463.058,84

22.152,15 100,00%22.152,15

Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

3200 12400,00

Número de especies 
valoradas y documentos de 
seguridad producidos por 

hora

Incrementar la efectividad en los procesos productivos MEDIANTE la
planificación, seguimiento y control de los productos de geoinformación y
gráficos de seguridad.

DIRECCIÓN DE 
IMPRENTA DE 

GEOINFORMACIÓN Y 
SEGURIDAD 

DOCUMENTARIA

12400 32003000 3000
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2023

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN / MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO A DICIEMBRE 2023
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
IE

M
P

O

PROGRAMACIÓN DE LA META

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las
Direcciones del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición,
administración y coordinación oportuna de los suministros, equipos, servicios
de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - 

LOGISTICA
1,00

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Mantenimiento de 

Instalaciones y 
Adecuaciones (promedio)

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las
Direcciones del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición,
administración y coordinación oportuna de los suministros, equipos, servicios
de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - 

LOGISTICA
0,845

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Mantenimiento 

Preventivo Industrial 
(promedio)

4 0,84 0,84 0,85 0,85 0,85 0,85 100,94% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las
Direcciones del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición,
administración y coordinación oportuna de los suministros, equipos, servicios
de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - 

LOGISTICA
0,005

Porcentaje de diferencias 
determinadas en saldos  de 
los inventarios de bodega 

central (promedio)

4 0,005 0,005 0,005 0,005 0,01 0,00 0,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las
Direcciones del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición,
administración y coordinación oportuna de los suministros, equipos, servicios
de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - 

LOGISTICA
0,92

Porcentaje de capacidad 
operativa automotriz 

(promedio)
6 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 100,22% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las
Direcciones del Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición,
administración y coordinación oportuna de los suministros, equipos, servicios
de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA - 

LOGISTICA
0,35

Porcentaje del cumplimiento 
del PAC por ítem (promedio)

3 0,7 0,7 0,7 0,70 0,48 68,54%

El indicador presenta una semaforización en rojo (0%) en los primeros dos cuatrimestres y amarillo en el último, de acuerdo a lo que detalla la Dirección
Administrativa - Logística las justificaciones son:

Enero a Abril: Las Direcciones requirentes no enviaron sus requerimientos conforme lo planificado en el PAC, motivo por el cual no se realizó la
publicación de 20 procesos y 13 procesos se encuentran en etapas de en Curso, Por Adjudicar, Adjudicadas, Ejecución de contrato.
Mayo a Agosto: Las gestiones requirentes no enviaron sus requerimientos conforme lo planificado en el PAC, motivo por el cual no se realizó la
publicación de 48 procesos y 17 procesos, se encuentran en etapas de calificación de ofertas, desierto, por adjudicar, preguntas, respuestas y
aclaraciones, elaboración de pliego y suspendido.
Septiembre a Diciembre: Las gestiones requirentes no enviaron sus requerimientos conforme lo planificado en el PAC, motivo por el cual no se realizó la
publicación de 31 procesos y 31 procesos se encuentran en etapas de preguntas y respuestas, entrega de ofertas y convalidación de errores.

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de 68,54% de eficacia se recomienda que durante el 2024 se analice el grado de ejecución en coordinación con
las áreas responsables a fin de alcanzar un resultado que se encuentre en un desempeño adecuado. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar eficazmente la atención de los requerimientos del Instituto
Geográfico Militar en materia jurídico-legal MEDIANTE asesoramiento
integral, análisis de actos administrativos previos y documentación habilitante
en la elaboración oportuna de los contratos así como un patrocinio adecuado
de los procesos judiciales en curso hasta su finalización

DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA

6

Índice promedio de tiempo 
en días ocupados para 
consultas y análisis de 

consultas internas 
(promedio)

12 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,00 6,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar eficazmente la atención de los requerimientos del Instituto
Geográfico Militar en materia jurídico-legal MEDIANTE asesoramiento
integral, análisis de actos administrativos previos y documentación habilitante
en la elaboración oportuna de los contratos así como un patrocinio adecuado
de los procesos judiciales en curso hasta su finalización

DIRECCIÓN DE 
ASESORÍA JURÍDICA

15

  Índice promedio de tiempo 
en días ocupados para 

suscripción y legalización de 
contratos y convenios 

(promedio)

4 15 15 15 15 15,00 8,01 53,40%
No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. (Tipo de indicador 
descendente)

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM./
Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

Incrementar la difusión y promoción de los productos y servicios que dispone
el IGM MEDIANTE el manejo y actualización de los canales digitales,
elaboración de material gráfico-visual, ejecución de eventos, campañas y
difusión en medios de comunicación públicos y privados.

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL
1

Porcentaje de ejecución del 
Plan de Promoción y 
Difusión institucional 

(acumulado)

4 0,25 0,5 0,75 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM./
Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

Incrementar la gestión de productos y servicios que satisfagan necesidades
particulares y corporativas (privadas y públicas) a nivel de servicios
cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural
MEDIANTE la aplicación de estrategias de producción, tecnológicas y
acercamiento a los mercados objetivos

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

1

Porcentaje de 
requerimientos atendidos a 

través de contratos e ínfimas 
cuantías (promedio)

4 1 1 1 1 1,00 1,60 159,82%

En el primero y segundo trimestre se obtuvieron una semaforización en verde mientras que los otros dos períodos fue de color rojo por una sobre
ejecución según el literal aaa. Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados,
de acuerdo a lo que detalla la Dirección de Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son:

Julio a Septiembre: En este trimestre la meta era de 30 contratos sin embargo el requerimiento ha sido mayor debido a los pedidos realizados por los
Gads, Empresas Públicas Municipales, en razón de que por el Proyecto de impresión de papeletas no se estaba atendiendo los pedidos con normalidad y
una vez que se termino la primera vuelta se retomó la atención a las Instituciones dando un total de 86 pedidos atendidos.
Octubre a Diciembre: En este trimestre la meta era de 46 contratos sin embargo los requerimientos han tenido un aumento considerable en razón de que
por cierre de ejercicio fiscal las Instituciones procuran gastar el presupuesto razón por la cual han realizado el requerimiento y los pedidos mas
relevantes son:  Gads, Empresas Públicas Municipales, entre otros. 

RECOMENDACIÓN: al observar un sobrecumplimiento de 59,82% mas, se establece la necesidad de que las metas (valor del denominador) presente un
incremento de 30 a 50 en promedio, según los resultados obtenidos.

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar la gestión de productos y servicios que satisfagan necesidades
particulares y corporativas (privadas y públicas) a nivel de servicios
cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural
MEDIANTE la aplicación de estrategias de producción, tecnológicas y
acercamiento a los mercados objetivos

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM./
Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

368,71%1106137000 6000 300001000070004
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

El indicador presenta una semaforización en verde en el primer trimestre mientras que en los siguientes períodos son de color rojo por una sobre
ejecución según el literal aaa. Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados,
de acuerdo a lo que detalla la Dirección de Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son:

Abril a Junio: El Geoportal Institucional es una herramienta que la utilizan a nivel técnico y educativo así como también personas que requieren la
información como turismo, dentro del reporte se puede analizar que el usos de la información es a nivel mundial, por lo que el resultado es mayor a la
meta establecida, en razón de que el objetivo es llegar a más usuarios y de esta forma darnos a conocer en el ámbito Cartográfico y Geográfico. 
Julio a Septiembre: En este trimestre la meta a cumplirse era de 23.000 usuarios de geoinformación a través del geoportal sin embargo se obtuvo 35.650.
Cabe mencionar que, la información Institucional cada vez beneficia a más usuarios y es importante seguir mejorando y actualizando la información a fin
de incrementar las visitas al Geoportal Institucional. 
Octubre a Diciembre: En este trimestre la meta a cumplirse era de 23.000 usuarios de geoinformación a través del geoportal sin embargo se obtuvo
42429.Cabe mencionar que la información Institucional cada vez beneficia a más usuarios y es importante seguir mejorando y actualizando la información
a fin de incrementar las visitas al Geoportal Institucional

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de 368,71% de eficacia se recomienda que en el 2024 se analice y gestione el posible incremento de metas con
la finalidad de poder alcanzar resultados en los rangos de un semáforo en verde. Cabe mencionar que, el indicador depende de la demanda de los
usuarios lo cual implica que se analice las estadísticas de años anteriores a fin de alcanzar una tendencia. 

Número de usuarios de 
geoinformación a través del 

geoportal
30000
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
IE

M
P

O

PROGRAMACIÓN DE LA META

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM./
Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado
en la elaboración de especies valoradas y documentos de
seguridad en el IGM

Incrementar la gestión de productos y servicios que satisfagan necesidades
particulares y corporativas (privadas y públicas) a nivel de servicios
cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y extensión cultural
MEDIANTE la aplicación de estrategias de producción, tecnológicas y
acercamiento a los mercados objetivos

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

0,840
Porcentaje de satisfacción 

del usuario externo 
(promedio)

2 0,84 0,84 0,84 0,82 97,50%

En el primer semestre se obtuvo una semaforización en verde mientras que en el segundo período fue de color amarillo. De acuerdo a lo que detalla la
Dirección de Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son: 

Julio a Diciembre: Para este semestre la meta establecida era 0,84, sin embargo la calificación obtenida para este semestre fue de del 0,73 en razón de
que no se cumplieron con el número de encuestas establecidas en cada servicio.

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de 97,50% de eficacia se recomienda que en el 2024 se cumpla con las encuestas de cada servicio y alcanzar
lo que establece el Ministerio de Trabajo.

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

34
Número de eventos 

científicos, educativos y 
culturales 

4 5 13 10 6 34,00 32,00 94,12%

El indicador presenta una semaforización en verde en el primero y último trimestre mientras que, en el segundo y tercero de color rojo (84,62% y 60%,
respectivamente) según el literal aaa. Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por
Resultados, de acuerdo a lo que detalla la Dirección de Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son:

Abril a Junio: En este trimestre no se cumplió con la meta planificada por las siguientes razones: 1.- Desmontaje del proyector en la sala del Planetario. 2.-
Instalación del cableado eléctrico en la sala del Planetario. 3.- Instalación del nuevo proyecto en la sala del Planetario. 4.- Suspensión verbal de atención a
Instituciones Educativas y público general, por inducción al personal militar para el proceso electoral.
Julio a Septiembre: No se cumplió con la meta debido al desarrollo del proceso electoral 2023 y a problemas de intermitencia de internet y redes de
comunicación en el IGM.

RECOMENDACIÓN: según el porcentaje de 94,12% de eficacia se recomienda que durante el 2024 se analice y gestione la posible reformulación de
metas con la finalidad de poder alcanzar resultados en los rangos de un semáforo en verde. Cabe mencionar que, el indicador depende de la demanda de
los usuarios lo cual dificultaría el tener claro una definición de las metas para los siguientes períodos. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

1
Porcentaje de proyecciones 

audiovisuales ejecutadas 
(promedio)

4 1 1 1 1 1,00 0,91 90,55%

El indicador presenta una semaforización en verde en todos los trimestres excepto en el tercer período de color rojo (61,21%) según el literal aaa. Umbral
de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados, de acuerdo a lo que detalla la
Dirección de Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son:

Julio a Septiembre: El indicador no se cumplió debido a 2 factores importantes: 1. PROYECTO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS ELECTORALES
PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA para mantener la seguridad del proceso se recibe la disposición de suspender funciones en el planetario.
2.INCIDENCIA de la inestabilidad del servicio de internet que impide la realización de funciones online en la red social institucional.

RECOMENDACIÓN: El resultado de 90,55% alcanzado establece un desempeño que deberá ser analizado para el planteamiento de metas de 2024
debido a que los factores detallados posiblemente se repitan por la elaboración de papeletas. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

90
 Número de talleres 

educativos (acumulado)
4 21 36 73 90 90,00 90,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

0,022
 Índice de tiempo dedicado 

en asistencia técnica en 
eventos (promedio)

4 0,024 0,022 0,021 0,02 0,02 0,01 57,47%
No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. (Tipo de indicador
descendente)

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

50600
Número de asistentes al 

Centro Cultural (acumulado)
4 29600 36600 45600 50600 50600 52362 103,48% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad
ecuatoriana con estas temáticas.

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

1

  Porcentaje de avance del 
diseño de exposiciones de 
astronomía y ciencias de la 

Tierra (promedio)

3 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE 
la elaboración y ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad 

ecuatoriana con estas temáticas.

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la 
obtención de productos y servicios relacionados con la 

generación de geoinformación, el archivo de datos 
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias 

geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM./ 
Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado 

en la elaboración de especies valoradas y documentos de 
seguridad en el IGM

DIRECCIÓN DE 
DIFUSIÓN 

GEOESPACIAL Y 
CAPTACIÓN

100,00%

3.829.729,75 66,15%5.789.446,79

El indicador presenta una semaforización en rojo en los meses de enero a abril y octubre por una subejecución según el literal aaa. Umbral de la Norma
técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados, de acuerdo a lo que detalla la Dirección de
Difusión Geoespacial y Captación las justificaciones son:

Enero: En CENTRO DE COPIADO IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS/GEOGRÁFICAS, DIFUSIÓN MISIÓN IGM se alcanzó un valor inferior debido a la
ejecución del proceso electoral y el ingreso al IGM era más restringido. ACTIVIDAD ESPECIES VALORADAS Y SEGURIDAD DOCUMENTARIA: se logró
un valor menor porque se estaba excusando de atender requerimientos por el proceso electoral para las Elecciones Seccionales 2023. SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN logró sobrepasar la meta, esto se debe a que se negociaron algunos contratos y se pudo legalizar en el mes de enero. 
Febrero: En CENTRO DE COPIADO IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS/GEOGRÁFICAS, DIFUSIÓN MISIÓN IGM se ejecutó un valor inferior debido a
que se encontraron en el mantenimiento de las máquinas a fin de dar un mejor servicio al cliente. ACTIVIDAD ESPECIES VALORADAS Y SEGURIDAD
DOCUMENTARIA: se alcanzó un valor superior en virtud de que recién se están retomando los trabajos de requerimientos en razón de la finalización del
proceso electoral para las Elecciones Seccionales 2023 y se empezaron a recibir requerimientos desde el 15 de febrero de 2023, en SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN se tuvo un valor inferior debido a que los contratos se encuentras en ejecución y una vez finalizados se harán el pago correspondiente.  
Marzo: En CENTRO DE COPIADO IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS/GEOGRÁFICAS, DIFUSIÓN MISIÓN IGM de los $ 5.000,00 planificados se
ejecutó $2.256,44, considerando que hasta la primera semana de febrero se estuvo dando atención y respuesta a las Elecciones Seccionales 2023, se
espera en el mes de abril incrementar las ventas. ACTIVIDAD ESPECIES VALORADAS Y SEGURIDAD DOCUMENTARIA: se planificó $50.000,00 y se
ejecutó $4.836,98 esto se debe a que desde el 15 de febrero recién se recibieron los requerimientos de los clientes externos, la mayoría de los cuales se
encuentran en etapa presupuestos. ACTIVIDAD DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CÉDULAS - DIGERCIC (POLICARBONATO): se planificó en el
mes de marzo $540.000,00 y no se ejecutó, se estima legalizar el contrato en mayo de 2023. ACTIVIDAD FORMULARIOS Y STICKERS DE SEGURIDAD
DIGERCIC: se planificó $125.000 y no se ejecutó, se estima firmar el contrato en el mes de abril de 2023. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN se planificó
$12.500,00 y se ejecutó $9.187,24, eso se debe a que se está negociando algunos contratos que se espera se cristalicen en abril de 2023, por otro lado
por parte de la empresa Proyecto Cascabel no legalizaron las especificaciones técnicas por lo que se realizará en abril de 2023. PROYECTOS
ESPECIALES SECCIONALES 2023: no se planificó y no se ejecutó.
Abril: En CENTRO DE COPIADO IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS/GEOGRÁFICAS, DIFUSIÓN MISIÓN IGM se ejecutó UN valor inferior pues desde
enero de 2023 las ventas son bajas debido a que la mayoría de información se encuentra liberada. ACTIVIDAD ESPECIES VALORADAS Y SEGURIDAD
DOCUMENTARIA: se alcanzó un valor inferior, la razón es que desde el 15 de febrero recién se recibieron los requerimientos de los clientes externos, la
mayoría de los pedidos se encuentran en etapa de presupuestos y se está de a poco llegando a las ventas cotidianas mensuales, ACTIVIDAD
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN CÉDULAS - DIGERCIC (POLICARBONATO): no se ejecutó en este mes y se estima legalizar el contrato en el mes 
de mayo de 2023. ACTIVIDAD FORMULARIOS Y STICKERS DE SEGURIDAD DIGERCIC, no se planificó  y no se ejecutó, se estima firmar el contrato en 
mayo de 2023, en SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN se ejecutó un valor inferior, eso se debe a que se estamos negociando algunos contratos que se
espera se cristalicen en mayo de 2023, en Proyectos Especiales Seccionales 2023, no se planificó y no se ejecutó.
Octubre: En CENTRO DE COPIADO IMPRESIONES CARTOGRÁFICAS/GEOGRÁFICAS, DIFUSIÓN MISIÓN IGM de los $ 5.000,00 planificados se
ejecutó $4.003,70, faltó mil dólares para cumplir la meta, no existieron ventas suficientes que permitan alcanzar la meta. ACTIVIDAD ESPECIES
VALORADAS Y SEGURIDAD DOCUMENTARIA: se planificó $50.000 y se ejecutó $53.697,75 se cumplió la meta, en SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN
se planificó $12.500,00 y ejecutó $00,00 existieron solicitud de cotizaciones y el IGM presentó sus propuestas, sin embargo las empresas privadas no
han concretado los procesos de contratación, esperemos se resuelvan en el mes de noviembre. 

RECOMENDACIÓN: se analiza el comportamiento del indicador observándose que en los meses donde existen valores bajos de ejecución son de enero
a abril y octubre; y lo contrario en los períodos restantes lo que ocasionó que el valor planificado en total es de 18,23 millones de dólares y la ejecución de
15,93 millones, es decir 2,3 millones menos de lo planificado para todo el 2023. En tal sentido se recomienda realizar un análisis de las metas planteadas
para el 2024 a fin de que exista una congruencia entre los valores planificados versus ejecutados.

87,36%87,36%
Porcentaje de ejecución del 

pronóstico de ventas 
1200,00% 0,37% 0,37% 4,02% 44,90% 47,75% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37% 100%

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
IE

M
P

O

PROGRAMACIÓN DE LA META

Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la
obtención de productos y servicios relacionados con la
generación de geoinformación, el archivo de datos
cartográficos y geográficos, difusión de las ciencias
geoespaciales y demás servicios especializados en el
IGM/Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la actividad científica de la Gestión de Investigación y Desarrollo
MEDIANTE estudios de factibilidad de proyectos, planificación, ejecución y el
cierre de proyectos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en
los ámbitos Cartográfico, Geográfico y Espacial 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 
CARTOGRÁFICA, 
GEOGRÁFICA Y 

ESPACIAL

1

Porcentaje de Proyectos de 
Investigación en etapa de 
Factibilidad y Planificación 

(acumulado)

4 0,25 0,5 0,75 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales
Incrementar la eficacia de la planificación estratégica y operativa así como su
respectivo seguimiento y evaluación MEDIANTE instrumentos y
metodologías determinados para su mejora continua.

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

0,96

EFIC: Porcentaje de 
cumplimiento de planes de 

acción de mejora de la 
gestión institucional 

(promedio)

4 0,85 1 1 1 0,96 0,90 93,40%

El indicador presenta una semaforización en rojo y amarillo en el tercer y cuarto trimestre respectivamente, de acuerdo a lo que detalla la Dirección de
Planificación y Gestión Estratégica las justificaciones son:

Julio a Septiembre: La meta establecida para el periodo es del 100%, sin embargos de las 11 acciones no se cumplieron 2 correspondientes a la
Dirección Administrativa Logística, cabe indicar que durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron varias coordinaciones con el fin de
obtener la información sobre el cumplimiento de los planes de acción pero hasta la fecha del corte los mismos no fueron cargados en la herramienta.
Octubre a Diciembre: La meta establecida para el periodo es del 100%, sin embargo de las 9 acciones no se cumplió 1 correspondiente a la Dirección de
Difusión, cabe indicar que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron varias coordinaciones con el fin de obtener la información
sobre el cumplimiento de los planes de acción pero hasta la fecha del corte los mismos no fueron cargados en la herramienta.

RECOMENDACIÓN: los resultados del indicador dependen del cumplimiento a tiempo y en calidad de las áreas que tienen indicadores semaforizados en
rojo y/o amarillo, razón por la cual deben elaborar planes de acción en los meses correspondientes a fin de alcanzar un cumplimiento en verde. La meta a
ser planificada para el 2024 debe tomarse con la tendencia histórica de los dos años anteriores a fin de alcanzar resultados en verde.

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia operacional de la institución MEDIANTE la
implementación de un Sistema de Gestión Institucional que garantice el
control y seguimiento institucional, administración por procesos, gestión de la
calidad y excelencia, seguridad de la información.

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

1

Porcentaje de cumplimiento 
de políticas sobre Seguridad 
de la Información en el IGM 

(acumulado)

4 0,25 0,5 0,75 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales
Incrementar la eficacia de la gestión de la Secretaría General MEDIANTE la
recepción, despacho, recopilación, conservación y organización de la
documentación interna y externa 

DIRECCIÓN DE 
SECRETARÍA 

GENERAL
1484

Número de expedientes 
expurgados en el Archivo 

Central 
4 371 371 371 371 1484,00 1665,00 112,20% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales
Incrementar la eficacia de la gestión financiera MEDIANTE el seguimiento de
la ejecución presupuestaria, Control Periódico de Inventarios, Control del
Plan de Recaudaciones y Plan de aseguramiento institucional. 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

1
 Porcentaje de bienes 
verificados con actas 

(promedio)
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales
Incrementar la eficacia de la gestión financiera MEDIANTE el seguimiento de
la ejecución presupuestaria, Control Periódico de Inventarios, Control del
Plan de Recaudaciones y Plan de aseguramiento institucional. 

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

0,75

 Porcentaje de cumplimiento 
de la política para la 

recuperación de cartera 
(promedio)

4 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,88 116,67% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Incrementar la eficacia de la planificación estratégica y operativa así como su
respectivo seguimiento y evaluación MEDIANTE instrumentos y
metodologías determinados para su mejora continua.

Fortalecer las capacidades institucionales

El indicador está planificado mensualmente, cumpliéndose la meta más allá de lo programado en todos los meses excepto febrero y marzo que
semaforizó en rojo, según el literal aaa. Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por
Resultados). La dirección responsable justifica lo siguiente:

Enero: 4 de los 5 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 4 archivos anexados, de los cuales 4 validan las acciones planteadas. Al
analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 4 de las 5
acciones planificadas. Entonces 4/5= 0,80. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron menos acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.  

Febrero: 4 de los 10 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 9 archivos anexados, de los cuales 8 validan las acciones planteadas.
Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 4 de las 10
acciones planificadas. Entonces 4/10=0,40. La meta es inferior a lo planificado en razón de que se cumplieron menos acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.    

Marzo: 56 de los 62 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 62 archivos anexados, de los cuales 61 validan las acciones
planteadas. Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de
55 de las 62 acciones planificadas. Entonces 55/62= 0,89. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de
las Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.

Abril: 11 de los 13 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 13 archivos anexados, de los cuales 13 validan las acciones planteadas.
Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 11 de las 13
acciones planificadas. Entonces 11/13= 0,85. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.     
     
Junio: 39 de los 48 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 46 archivos anexados, de los cuales 46 validan las acciones planteadas.
Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 39 de las 48
acciones planificadas. Entonces 39/48= 0,81. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.    

Julio:24 de los 28 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 25 archivos anexados, de los cuales 25 validan las acciones planteadas.
Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 24 de las 28
acciones planificadas Entonces 24/28= 0,86. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.     

Agosto: 7 de los 11 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 9 archivos anexados, de los cuales 9 validan las acciones planteadas.
Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de 7 de las 11
acciones planificadas. Entonces 7/11= 0,64. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de las
Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.     

Septiembre: 33 de los 47 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 39 archivos anexados, de los cuales 39 validan las acciones
planteadas. Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de
33 de las 47 acciones planificadas. Entonces 33/47= 0,70. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de
las Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.     

Octubre: 23 de los 34 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 29 archivos anexados, de los cuales 29 validan las acciones
planteadas. Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de
22 de las 34 acciones planificadas. Entonces 22/34= 0,65. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte de
las Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores.     

Diciembre: 51 de los 66 Planes de acción fueron completados a tiempo. Se verificaron 64 archivos anexados, de los cuales 64 validan las acciones
planteadas. Al analizar la semaforización verde de fecha completada + cumplimiento de verificable de archivo de la acción se obtuvo el cumplimiento de
51 de las 66 acciones planificadas. Entonces 51/66= 0,77. La meta es superior a lo planificado en razón de que se cumplieron mas acciones -por parte
de las Direcciones- de las planificadas según línea base de años anteriores. 

RECOMENDACIÓN: al tener una ejecución superior a la planeada en 22 puntos porcentuales se recomienda analizar las metas para el 2024 y así
alcanzar una semaforización en verde. No obstante este indicador depende de que las Direcciones cumplan en las fechas establecidas los respectivos
planes de acción, situación que según línea base de años anteriores es fluctuante, existiendo una tendencia parcial la cual se refleja en la meta planteada
en el 2023.

122,24%0,700,576 0,576 0,57612
Porcentaje de seguimiento y 
control de riesgos - planes 

de acción (promedio)
0,576

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 
ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

0,580,5760,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576 0,576
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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN / MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO A DICIEMBRE 2023
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
IE

M
P

O

PROGRAMACIÓN DE LA META

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la disponibilidad de geoinformación estandarizada en los
sectores defensa, seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la
generación de normativa nacional y la difusión de geoinformación,
documentos técnicos, IDE, desarrollo de aplicaciones geomáticas, asesorías
y asistencias técnicas especializadas y el Archivo Nacional de datos
cartográficos - geográficos. 

DIRECCIÓN IIDES, 
NORMATIVA Y 

ARCHIVO NACIONAL 
CARTOGRÁFICO Y 

GEOGRÁFICO

1
Porcentaje de proyectos 
fiscalizados (promedio)

4 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la disponibilidad de geoinformación estandarizada en los
sectores defensa, seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la
generación de normativa nacional y la difusión de geoinformación,
documentos técnicos, IDE, desarrollo de aplicaciones geomáticas, asesorías
y asistencias técnicas especializadas y el Archivo Nacional de datos
cartográficos - geográficos. 

DIRECCIÓN IIDES, 
NORMATIVA Y 

ARCHIVO NACIONAL 
CARTOGRÁFICO Y 

GEOGRÁFICO

1

Porcentaje de asesorías 
técnicas dirigidas a 

Instituciones Públicas y 
Privadas en el ámbito de la 

generación y difusión de 
geoinformación (promedio)

4 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto
Geográfico Militar, MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Legal,
implementación y socialización de planes, programas, manuales e
instructivos de seguridad física, seguridad industrial y ambiental

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

100
Índice de la Gestión de 
Seguridad Ambiental 

(promedio)
4 100 100 100 100 100,00 100,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto
Geográfico Militar, MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Legal,
implementación y socialización de planes, programas, manuales e
instructivos de seguridad física, seguridad industrial y ambiental

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

1

Porcentaje de actividades 
ejecutadas relacionadas con 
los planes de contingencia 

de naturaleza física, 
electrónica e industrial 

(promedio)

4 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto
Geográfico Militar, MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Legal,
implementación y socialización de planes, programas, manuales e
instructivos de seguridad física, seguridad industrial y ambiental

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

1

Porcentaje de acciones 
reportadas relacionadas al 
monitoreo de la seguridad 

física (promedio)

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

160

Número de servidores 
públicos capacitados de 

acuerdo al plan de formación 
y capacitación institucional

4 30 45 45 40 160,00 160,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

0,04
Porcentaje de inclusión de 

personas con 
discapacidades (promedio)

4 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 125,38%

El indicador presenta una sobreejecución en el segundo, tercero y cuarto trimestre que semaforiza en amarillo y rojo respectivamente, según el literal aaa.
Umbral de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados. La dirección responsable
justifica lo siguiente:

Abril a Junio: En la Institución existen 364 personas con contrato indefinido y nombramientos permanentes, se sobre pasa del 0,04 %, en razón de que
sólo se contabiliza para la inclusión de personas con discapacidad a las personas que son calificadas como sustitutas por el Ministerio de Trabajo.
Julio a Septiembre: En la Institución existen 364 personas con contrato indefinido y nombramientos permanentes, se sobre pasa del 0,04 %, en razón de
que sólo se contabiliza para la inclusión de personas con discapacidad a las personas que son calificadas como sustitutas por el Ministerio de Trabajo.
Octubre a Diciembre: En la Institución existen 364 personas con contrato indefinido y nombramientos permanentes, se sobre pasa del 0,04 %, en razón
de que sólo se contabiliza para la inclusión de personas con discapacidad a las personas que son calificadas como sustitutas por el Ministerio de Trabajo.

RECOMENDACIÓN: la meta establecida de 4% es en cumplimiento al Artículo 64 de la LOSEP, en tal sentido se debe mantener ese porcentaje para el
2024.

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

1

Porcentaje de ejecución del 
Plan de vigilancia de la 
Salud de la institución 

(promedio)

4 1 1 1 1 1,00 1,00 100,00% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
ACTIVIDAD FORTALECER LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades institucionales 0,0625 0,0625

Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto
Geográfico Militar, MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Legal,
implementación y socialización de planes, programas, manuales e
instructivos de seguridad física, seguridad industrial y ambiental

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
INTEGRAL

Porcentaje ejecución 
presupuestaria Gasto 
Corriente (acumulado)

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

0,06
Índice de la Gestión de 
Seguridad y Salud en el 

Trabajo (promedio)
0,0625 No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 100,00%0,064 0,0625 0,0625

Incrementar la eficacia de la gestión financiera MEDIANTE el seguimiento de
la ejecución presupuestaria, Control Periódico de Inventarios, Control del
Plan de Recaudaciones y Plan de aseguramiento institucional. 

Fortalecer las capacidades institucionales

El indicador presenta una semaforización en rojo en los meses de julio a diciembre mientras que amarilla en el mes de junio según el literal aaa. Umbral
de la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados, de acuerdo a lo que detalla la
Dirección Financiera las justificaciones son:

Junio: Al mes de junio el indicador de ejecución presupuestaria está por debajo de la meta, básicamente se da por el incremento del CODIFICADO en
aproximadamente USD 10 millones, igualmente se continua con la ejecución de actividades programadas y priorización de actividades según las
necesidades del IGM, para liquidación de contratos año 2022 y pago de obligaciones a proveedores. 
Julio: Durante el mes de julio del 2023, el IGM recibió incremento al presupuesto en 3 millones aproximadamente, mismo que afecta el cumplimiento de la
meta establecida para ejecución debido a que los procesos se encuentran en ejecución y se reflejarán en el mes de agosto o septiembre, dependiendo de
los plazos. Se continua atendiendo requerimientos según solicitudes de las áreas para modificaciones, certificaciones y compromisos de pago, que
contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Agosto: Durante el mes de agosto del 2023, el IGM recibió incremento al presupuesto en 3 millones mas aproximadamente, mismo que afecta el
cumplimiento de la meta establecida para ejecución debido a que los procesos se encuentran en ejecución y se reflejarán en el mes de septiembre,
dependiendo de los plazos. Se continua atendiendo requerimientos según solicitudes de las áreas para modificaciones, certificaciones y compromisos de
pago, que contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Septiembre: Durante el mes de septiembre del 2023, el IGM recibió incremento al presupuesto en 5 millones aproximadamente, mismo que afecta el
cumplimiento de la meta establecida para ejecución debido a que los procesos se encuentran en ejecución y se reflejarán en el mes de octubre,
dependiendo de los plazos de entrega. Se continúa atendiendo requerimientos según solicitudes de las áreas para modificaciones, certificaciones y
compromisos de pago, que contribuyen al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
Octubre - Noviembre: el IGM continúa con la ejecución de actividades pendientes por ejecutar, durante el año 2023. No se ha cumplido con las
actividades planificadas oportunamente, retrasando trámites y la ejecución lo que ha derivado en un porcentaje de ejecución menor a la meta planificada,
a pesar que se ha dado continuidad a los trámites pendientes, por plazos de entrega no se ha cumplido ejecución en el tiempo planeado y el indicador se
ha visto desviado.
Diciembre: Al cierre del año 2023, el IGM ha realizado las actividades de ejecución presupuestaria conforme a necesidades institucionales y normativa
legal vigente, conforme a las actividades planificadas, sin embargo durante el segundo semestre del año se recibió presupuesto según contratos, y debido
a tiempos de ejecución de procesos y plazos de entrega no se cumple la meta planificada de ejecución en GPR.

RECOMENDACIÓN: considerando la situación de ingreso de recursos a ser recibidos durante el 2024 se recomienda gestionar y controlar la ejecución
presupuestaria bajo el ámbito de las atribuciones y responsabilidades de la Dirección Financiera y de las áreas responsables de la ejecución del
presupuesto en coordinación con la Dirección de Difusión Geoespacial y Captación referente al pronóstico de ventas. 

ACTIVIDAD FORTALECER LA 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

64,53%0,650,01 0,04 0,08 0,12 0,20 0,28 0,35 0,63 0,75 0,83 0,931
DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

1,00 1,0012
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN 2023

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN / MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - ENERO A DICIEMBRE 2023
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V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
(PRESUPUESTO ACUMULADO DICIEMBRE 2023 CON 998 (e-SIGEF))

DIRECCIÓN
NOMBRE PROYECTO O 

ACTIVIDAD SEGÚN E-SIGEF

MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE DE 2023

META INDICADOR

T
IE

M
P

O

PROGRAMACIÓN DE LA META

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

GESTIONAR LAS 
REMUNERACIONES DEL 
TALENTO HUMANO DE 

ASESORÍA Y APOYO

2.539.333,03 2.531.620,11 99,70%

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

GESTIONAR LAS 
REMUNERACIONES DEL 

TALENTO HUMANO AGREGADOR 
DE VALOR

8.387.718,72 8.299.739,12 98,95%

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano
MEDIANTE la correcta ejecución de procesos del sistema integrado de
desarrollo del talento humano y sus subsistemas que permitan el
fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del
personal del IGM, a fin de cumplir los objetivos institucionales

DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO

OPTIMIZACION DEL TALENTO 
HUMANO

568.170,00 568.170,00 100,00%

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Gestión de Tecnología, desarrollo y mejora de
software MEDIANTE la ejecución de planes, proyectos, programas
tecnológicos y la implementación, ejecución, transferencia de conocimientos
tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en
base a requerimientos institucionales y/o de las áreas

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

1
 Porcentaje de ejecución de 
mantenimiento preventivo 

(acumulado)
4 0,25 0,5 0,75 1 1,00 0,98 98,29%

El indicador presenta una semaforización en verde en todos los trimestres excepto en el cuarto período de color amarillo según el literal aaa. Umbral de la
Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados. En este sentido la justificación de la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación es: 

Octubre a Diciembre: En base a los reportes presentados de los mantenimientos realizados se puede evidenciar que faltó un total de 12 mantenimientos
para el cumplimiento establecido para el cuarto trimestre que es de 700 ya que en el periodo comprendido de octubre a diciembre se realizaron 154
mantenimientos a nivel de las diferentes direcciones del IGM, el total es inferior a la meta establecida y por tanto no se cumple con la misma.

RECOMENDACIÓN: Si bien la ejecución casi alcanza un 100%, no obstante se insta a que en el 2024 se llegue a cumplir los mantenimientos preventivos
planificados de los equipos a fin de evitar que se conviertan en correctivos.

GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN

Fortalecer las capacidades institucionales

Incrementar la eficacia de la Gestión de Tecnología, desarrollo y mejora de
software MEDIANTE la ejecución de planes, proyectos, programas
tecnológicos y la implementación, ejecución, transferencia de conocimientos
tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en
base a requerimientos institucionales y/o de las áreas

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

0,9890
 Porcentaje de 

requerimientos resueltos 
atendidos (promedio)

12 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,9890 0,99 1,00 101,43% No aplica semaforizado en verde. Avance según el rango de desempeño esperado según la Norma Técnica Gobierno por Resultados. 
GESTIONAR LAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

50.505.760,18 35.388.136,10 70,07%

   

Elaborado por: Ec. Mesías A.

0,51

Porcentaje de Cumplimiento 
del Plan Estratégico de 

Mejora del Clima Laboral 
(acumulado)

4 0,75 1

291.652,89

TOTAL

0,25

(1) Información extraída del Plan Anual Comprometido (PAC) GPR 2023 a excepción del indicador "Porcentaje de ejecución del pronóstico de ventas" 

1,00 0,91 90,63%

El indicador presenta una subejecución en el tercero y cuarto trimestre que semaforiza en rojo y amarillo respectivamente, según el literal aaa. Umbral de
la Norma técnica de implementación y operación de la metodología y Herramienta de Gobiernos por Resultados. La dirección responsable justifica lo
siguiente:

Julio a Septiembre: Para el trimestre de julio a septiembre de 2023, se planificó actividades para dar cumplimiento al PEM2023, sin embargo, por el
Decreto Ejecutivo N°741 “Muerte Cruzada” de fecha 17 de mayo de 2023 emitido por el ex Presidente de la República del Ecuador, no se logró realizar
actividades que se detallan a continuación: • Reconocimiento al personal por los logros alcanzados – metas • Campaña del Valor Personal • Conocimiento
el trabajo de mis papis. Tres actividades no se lograron cumplir debido a los contratos suscritos entre el IGM y CNE para la elaboración e impresión de las
papeletas y documentos electorales.
Octubre a Diciembre: Para el último trimestre de octubre a diciembre de 2023 estaba previsto la capacitación sobre equilibrio–persona–trabajo, sin
embargo, al verificar que existe un gran número de afectaciones en la salud del personal de mantenimiento debido a un mal manejo de las cargas y
siendo la finalidad el velar por el bienestar del personal de la Institución se dictó la capacitación referente al manejo manual de cargas con la finalidad de
evitar que sigan realizando un mal manejo de las cargas y reducir las molestias que presentan los trabajadores públicos y evitar futuras enfermedades
para el personal.

RECOMENDACIÓN: la meta establecida del 100% se debe a lineamientos del Ministerio de Trabajo razón por la cual para el 2024 en caso que dicha
cartera de Estado disponga el continuar con este indicador se deberá poner atención a fin de cumplir con las actividades planificadas. 

Fecha de elaboración: 26 de enero de 2024

19,27%1.513.296,57

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

HUMBERTO PARRA C.
CRNL. DE CSM
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IGM - Instituto Geográfico Militar
Objetivo 16. Incrementar el nivel de satisfacción de la ciudadanía en la obtención de productos y servicios
relacionados con la generación de geoinformación, el archivo de datos cartográficos y geográficos, difusión
de las ciencias geoespaciales y demás servicios especializados en el IGM.
Indicador Comportamiento

16.3. Número de asistentes al Centro Cultural Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
29,600.00 36,600.00 45,600.00 50,600.00

Resultados (Acumulado) 2023
30,370.00 37,983.00 43,345.00 52,362.00

Avance 2023
102.60 % 103.78 % 95.05 % 103.48 %

16.4. Porcentaje de superficie cubierta con cartografía escala 1:25.000 a nivel nacional Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
4.79 4.94 6.73 7.78

Resultados (Acumulado) 2023
4.79 4.96 6.75 8.21

Avance 2023
100.04 % 100.35 % 100.27 % 105.55 %

16.5. Porcentaje de Productos geográficos elaborados y disponibles Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.30 0.35 0.40 0.50

Resultados (Acumulado) 2023
0.30 0.35 0.40 0.50

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

16.1. Generar información y productos cartográficos y geográficos; y mantener el archivo de datos cartográfico-geográfico nacional en apoyo a la
seguridad, defensa, desarrollo nacional y gestión de riesgos con personal técnico calificado

16.2. Mejorar los servicios ofrecidos por el Centro Cultural relacionados con los programas audiovisuales astronómicos, museografía y guiones
educativos desactualizados.

16.3. Implementar estrategias comunicacionales para difundir en las plataformas comunicacionales del Estado el catálogo de productos y servicios
cartográficos, geográficos y conocimiento de las ciencias geoespaciales

Riesgos Calificación
No hay información capturada

Objetivo 17. Incrementar el nivel de satisfacción de las entidades del Estado en la elaboración de especies
valoradas y documentos de seguridad en el IGM
Indicador Comportamiento

17.1. Número de pruebas de aplicación de nuevos materiales o desarrollo tecnológico para la elaboración de
especies valoradas y documentos de seguridad

Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
27.00 30.00 33.00 37.00

Resultados (Acumulado) 2023
27.00 30.00 33.00 37.00
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Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Estrategia

17.1. Generar productos en el ámbito de la seguridad documentaria para los clientes del sector público al ser el único proveedor del Estado

17.2. Implementar estrategias comunicacionales para difundir en las plataformas comunicacionales del Estado el catálogo de productos y servicios
de seguridad documentaria

Riesgos Calificación
No hay información capturada

Objetivo 18. Fortalecer las capacidades institucionales
Indicador Comportamiento

No hay información capturada

Estrategia

18.1. Generar la regulación de la emisión de cartografía básica necesaria para proyectos de planificación y desarrollo nacional así como
supervisar y fiscalizar todo los trabajos de índole cartográfica y geográfica.

18.2. Mejorar el relacionamiento con actores claves para el desarrollo de programas y proyectos de investigación, relacionados a las competencias
y atribuciones asumidas.

18.3. Adoptar mecanismos y procedimientos de contratación pública en base a la capacidad instalada según la correspondiente normativa para
mejorar los tiempos de provisión de los bienes, insumos y materiales.

18.4. Generar los instrumentos relacionados al talento humano necesarios para la implementación del estatuto orgánico por procesos para su
fortalecimiento.

18.5. Mejorar el seguimiento y supervisión de los procesos financieros, en especial al control previo y trámite de cierre contable de cuentas de
años anteriores.

18.6. Implementar la participación de los servidores públicos con experiencia en desarrollo especializado en los proyectos emblemáticos con otras
instituciones públicas.

18.7. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice los resultados institucionales.

Riesgos Calificación
No hay información capturada

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Navarrete Berrú, Jaime Alejandro

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

JAIME ALEJANDRO 
NAVARRETE BERRU



30/01/2024 11:04 AM GPR | 3

IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Administrativa - Logística
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios a todas las Direcciones del
Instituto Geográfico Militar MEDIANTE la adquisición, administración y coordinación oportuna de los
suministros, equipos, servicios de transporte, mantenimiento y construcciones que se encaminen a brindar
los recursos necesarios y dar cumplimiento a los objetivos institucionales
Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento de Instalaciones y Adecuaciones Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.2. Porcentaje de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo Industrial Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.84 0.84 0.85 0.85

Resultados (Por Período) 2023
0.87 0.84 0.86 0.86

Avance 2023
103.38 % 100.52 % 101.24 % 101.24 %

4.3. Porcentaje de diferencias determinadas en saldos de los inventarios de bodega central Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.01 0.01 0.01 0.01

Resultados (Por Período) 2023
0.00 0.00 0.00 0.00

Avance 2023
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

4.6. Porcentaje de capacidad operativa automotriz Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic
0.92 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92

Resultados (Por Período) 2023
0.96 0.88 0.90 0.94 0.94 0.92

Avance 2023
104.16 % 95.11 % 97.37 % 101.90 % 102.49 % 100.26 %

4.7. Porcentaje del cumplimiento del PAC por ítem Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic
0.70 0.70 0.70

Resultados (Por Período) 2023
0.39 0.41 0.63

Avance 2023
56.27 % 59.20 % 90.14 %
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Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Plan Logístico 2023 0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I004 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Administrativa Logística

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I016 IGM - Plan Logístico 2022 0.00 0.00 Completado 10/01/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Sabando Vera, Lider Ruben
Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

LIDER RUBEN SABANDO 
VERA
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Asesoría Jurídica
Objetivo 4. Incrementar eficazmente la atención de los requerimientos del Instituto Geográfico Militar
en materia jurídico-legal MEDIANTE asesoramiento integral, análisis de actos administrativos previos y
documentación habilitante en la elaboración oportuna de los contratos así como un patrocinio adecuado de
los procesos judiciales en curso hasta su finalización
Indicador Comportamiento

4.1. Índice promedio de tiempo en días ocupados para consultas y análisis de consultas internas Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Resultados (Por Período) 2023
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.2. Índice promedio de tiempo en días ocupados para suscripción y legalización de contratos y convenios Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
15.00 15.00 15.00 15.00

Resultados (Por Período) 2023
5.83 13.36 8.29 4.55

Avance 2023
38.89 % 89.09 % 55.29 % 30.32 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I015 IGM - Seguimiento de procesos
judiciales 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I016 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Asesoría Jurídica

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Bonifaz López, Marianela de los Ángeles

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

MARIANELA DE LOS 
ANGELES BONIFAZ 
LOPEZ
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Cartográfica
Objetivo 10. Incrementar la cobertura fotográfica de la superficie del país MEDIANTE la implementación de un
plan integral de operación en la toma de fotografía aérea
Indicador Comportamiento

10.1. Superficie cubierta con fotografìa aérea Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2,710.00 500.00 1,290.00 2,000.00

Resultados (Por Período) 2023
0.00 1,171.83 2,565.46 2,125.94

Avance 2023
0.00 % 234.37 % 198.87 % 106.30 %

10.2. Superficie cubierta con aerotriangulación Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1,300.00 3,810.00 3,460.00 1,860.00

Resultados (Por Período) 2023
1,335.36 3,923.31 3,541.67 1,924.32

Avance 2023
102.72 % 102.97 % 102.36 % 103.46 %

10.3. Número de Km2 cubiertos con ortofoto Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
900.00 2,500.00 2,500.00 2,000.00

Resultados (Por Período) 2023
929.60 2,634.00 2,745.21 2,622.20

Avance 2023
103.29 % 105.36 % 109.81 % 131.11 %

Objetivo 11. Incrementar la gestión para la determinación y mantenimiento del Marco de referencia geodésico
a nivel nacional MEDIANTE la implementación de un plan de operación de trabajos geodésicos
Indicador Comportamiento

11.1. Mantenimiento de la Red de nivelación Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.00 50.00 0.00 50.00

Resultados (Por Período) 2023
0.00 82.00 52.00 0.00

Avance 2023
100.00 % 164.00 % 100.00 % 0.00 %

11.3. Mantenimiento de la Red Gravimétrica Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.00 100.00 0.00 100.00

Resultados (Por Período) 2023
0.00 0.00 0.00 203.00
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Avance 2023
100.00 % 0.00 % 100.00 % 203.00 %

11.4. Número de soluciones GNSS enviadas a SIRGAS Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
12.00 12.00 12.00 12.00

Resultados (Por Período) 2023
12.00 12.00 12.00 12.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 12. Incrementar la cobertura cartográfica del país a diferentes escalas MEDIANTE el uso adecuado
de productos de captura, control y procesos de restitución
Indicador Comportamiento

12.2. Porcentaje de superficie cubierta con cartografía escala 1:25.000 a nivel nacional Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
4.79 4.94 6.73 7.78

Resultados (Acumulado) 2023
4.79 4.96 6.75 8.21

Avance 2023
100.04 % 100.35 % 100.27 % 105.55 %

12.3. Número de km2 de cobertura cartográfica actualizada disponible a escalas medianas y pequeñas Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1,400.00 2,800.00 3,200.00 2,600.00

Resultados (Por Período) 2023
1,525.48 2,888.01 3,238.10 2,683.58

Avance 2023
108.96 % 103.14 % 101.19 % 103.21 %

Objetivo 13. Incrementar la satisfacción de usuarios de imágenes, productos geodésicos y cartografía
MEDIANTE la implementación de actividades de innovación y mejoramiento continuo
Indicador Comportamiento

13.1. Número de innovaciones implementadas Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
0.00 1.00 0.00 2.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 0.00 % 200.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Plan de generación y
administración de geoinformación
básica 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %
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I004 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Cartográfica.

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I005 Plan de administración y
repotenciación de los sistemas de
adquisición de datos satelitales de la
Estación Cotopaxi

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Ibañez Pichucho, Darwin Xavier

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

DARWIN XAVIER 
IBAÑEZ PICHUCHO
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Comunicación Social
Objetivo 10. Incrementar la difusión y promoción de los productos y servicios que dispone el IGM MEDIANTE
el manejo y actualización de los canales digitales, elaboración de material gráfico-visual, ejecución de
eventos, campañas y difusión en medios de comunicación públicos y privados.
Indicador Comportamiento

10.1. Porcentaje de ejecución del Plan de Promoción y Difusión institucional Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.25 0.50 0.75 1.00

Resultados (Acumulado) 2023
0.25 0.50 0.75 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Plan para la gestión de la
comunicación, promoción e imagen
2023

0.00 0.00 Completado 22/12/2023 100.00 % 100.00 %

I004 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Comunicación Social

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I030 IGM-Plan para la gestión de la
comunicación interna del IGM

0.00 0.00 Completado 18/01/2023 100.00 % 100.00 %

I031 IGM-Plan para la gestión de la
Comunicación Institucional 2022

0.00 0.00 Completado 18/01/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Tustón Iturralde, Edison Ramiro

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

EDISON RAMIRO 
TUSTON ITURRALDE
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Difusión Geoespacial y Captación
Objetivo 9. Incrementar la gestión de productos y servicios que satisfagan necesidades particulares y
corporativas (privadas y públicas) a nivel de servicios cartográficos, geográficos, seguridad documentaria y
extensión cultural MEDIANTE la aplicación de estrategias de producción, tecnológicas y acercamiento a los
mercados objetivos
Indicador Comportamiento

9.1. Porcentaje de requerimientos atendidos a través de contratos e ínfimas cuantías Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.20 2.87 1.33

Avance 2023
100.00 % 120.00 % 286.67 % 132.61 %

9.2. Número de usuarios de geoinformación a través del geoportal Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
7,000.00 10,000.00 23,000.00 23,000.00

Resultados (Por Período) 2023
7,445.00 25,089.00 35,650.00 42,429.00

Avance 2023
106.36 % 250.89 % 155.00 % 184.47 %

9.3. Porcentaje de satisfacción del usuario externo Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Jun Jul-Dic
0.84 0.84

Resultados (Por Período) 2023
0.91 0.73

Avance 2023
108.10 % 86.90 %

Objetivo 10. Incrementar la eficacia en la difusión de las ciencias y la cultura MEDIANTE la elaboración y
ejecución diaria de actividades que vinculen a la sociedad ecuatoriana con estas temáticas.
Indicador Comportamiento

10.1. Número de eventos científicos, educativos y culturales Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
5.00 13.00 10.00 6.00

Resultados (Por Período) 2023
5.00 11.00 6.00 10.00

Avance 2023
100.00 % 84.62 % 60.00 % 166.67 %

10.2. Porcentaje de proyecciones audiovisuales ejecutadas Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00
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Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.01 0.61 1.00

Avance 2023
100.00 % 101.00 % 61.21 % 100.00 %

10.4. Número de talleres educativos Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
21.00 36.00 73.00 90.00

Resultados (Acumulado) 2023
21.00 45.00 73.00 90.00

Avance 2023
100.00 % 125.00 % 100.00 % 100.00 %

10.5. Indice de tiempo dedicado en asistencia técnica en eventos Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.02 0.02 0.02 0.02

Resultados (Por Período) 2023
0.01 0.02 0.01 0.01

Avance 2023
50.00 % 86.36 % 61.90 % 30.00 %

10.6. Número de asistentes al Centro Cultural Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
29,600.00 36,600.00 45,600.00 50,600.00

Resultados (Acumulado) 2023
30,370.00 37,983.00 43,345.00 52,362.00

Avance 2023
102.60 % 103.78 % 95.05 % 103.48 %

10.7. Porcentaje de avance del diseño de exposiciones de astronomía y ciencias de la Tierra. Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Abr May-Ago Sep-Dic
1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I005 IGM - Plan de captación,
servicios, trámites y atención al cliente
2023

0.00 0.00 Completado 28/12/2023 100.00 % 100.00 %

I006 IGM - Plan de Divulgación de las
Ciencias Geoespaciales 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I007 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección de Divulgación Geoespacial
y Captación

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %
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I021 IGM-Organización física y digital
de los bienes culturales de la reserva
museable del CCPVM

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I033 IGM-Proyecto de mejora de
análisis de los grupos de interés,
percepción y satisfacción al cliente
2022

0.00 0.00 Completado 28/02/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Galárraga Benavides, Luis Francisco

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

LUIS FRANCISCO 
GALARRAGA BENAVIDES
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Imprenta de Geoinformación y
Seguridad Documentaria
Objetivo 8. Incrementar la calidad en el producto terminado MEDIANTE la innovación o mejora para dar
cumplimiento con los estándares de calidad, tecnología de punta y diseños de alta seguridad.
Indicador Comportamiento

8.1. Porcentaje de tarjetas no conformes Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultados (Por Período) 2023
0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05

Avance 2023
96.89 % 69.11 % 100.00 % 100.00 % 98.89 % 98.00 % 111.64 % 136.10 % 87.65 % 109.50 % 100.00 % 110.21 %

8.3. Número de pruebas de aplicación de nuevos materiales o desarrollo tecnológico para la elaboración de
especies valoradas y documentos de seguridad

Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
27.00 30.00 33.00 37.00

Resultados (Acumulado) 2023
27.00 30.00 33.00 37.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Objetivo 9. Incrementar la efectividad en los procesos productivos MEDIANTE la planificación, seguimiento y
control de los productos de geoinformación y gráficos de seguridad.
Indicador Comportamiento

9.1. Número de especies valoradas y documentos de seguridad producidos por hora Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
3,000.00 3,000.00 3,200.00 3,200.00

Resultados (Por Período) 2023
3,012.00 3,023.00 3,219.00 3,247.00

Avance 2023
100.40 % 100.77 % 100.59 % 101.47 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Plan de diseño e impresión
de productos de geoinformación y
gráficos de seguridad 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I004 IGM - Modelamiento de
Datos para la Toma Decisiones
IGM de la Dirección de Imprenta
de Geoinformación y Seguridad
Documentaria

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %
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Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Coyago Remache, Ricardo David

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

RICARDO DAVID 
COYAGO  REMACHE
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Investigación Cartográfica,
Geográfica y Espacial
Objetivo 5. Incrementar la actividad científica de la Dirección de Investigación Cartográfica, Geográfica y
Espacial MEDIANTE estudios de factibilidad, planificación, ejecución y cierre de proyectos de investigación,
desarrollo e innovación tecnológica en los ámbitos Cartográfico, Geográfico y Espacial.
Indicador Comportamiento

5.1. Porcentaje de Proyectos de Investigación en etapa de Factibilidad y Planificación Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.25 0.50 0.75 1.00

Resultados (Por Período) 2023
0.25 0.50 0.75 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Elaboración del Plan
de la Dirección de Investigación
Cartográfica, Geográfica y Espacial.

0.00 0.00 Cierre 28/06/2024 90.00 % 90.00 %

I004 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM
de la Dirección de Investigación
Cartográfica, Geográfica y Espacial

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I024 IGM - Correlación de la
geografía física de la depresión de
Guayllabamba con procesos de origen
ultraterrestre, utilizando análisis de
anomalías gravimétricas y resistividad.

0.00 0.00 Completado 27/10/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Mullo Aimacaña, Christian David

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

CHRISTIAN DAVID 
MULLO AIMACANA
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Planificación y Gestión Estratégica
Objetivo 7. Incrementar la eficacia de la planificación estratégica y operativa así como su respectivo
seguimiento y evaluación MEDIANTE instrumentos y metodologías determinados para su mejora continua.
Indicador Comportamiento

7.1. Porcentaje de seguimiento y control de riesgos - planes de acción Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58

Resultados (Por Período) 2023
0.80 0.40 0.89 0.85 0.67 0.81 0.86 0.64 0.70 0.65 0.42 0.77

Avance 2023
138.89 % 69.44 % 154.01 % 146.91 % 115.75 % 141.06 % 148.80 % 110.49 % 121.89 % 112.34 % 73.11 % 134.15 %

7.2. Porcentaje de cumplimiento de planes de acción de mejora de la gestión institucional Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.85 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
0.89 1.00 0.82 0.89

Avance 2023
104.58 % 100.00 % 81.82 % 88.89 %

Objetivo 8. Incrementar la eficacia operacional de la institución MEDIANTE la implementación de un Sistema
de Gestión Institucional que garantice el control y seguimiento institucional, administración por procesos,
gestión de la calidad y excelencia y seguridad de la información.
Indicador Comportamiento

8.1. Porcentaje de cumplimiento de políticas sobre Seguridad de la Información en el IGM Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.25 0.50 0.75 1.00

Resultados (Acumulado) 2023
0.25 0.50 0.75 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I006 IGM - "Mejora continua de
la Implementación del Esquema
Gubernamental de Seguridad de la
información (EGSI V2)_2023".

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I007 IGM - Plan de Planificación
Estratégica y Operativa

0.00 0.00 Ejecución 31/03/2024 79.00 % 79.00 %

I008 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de
la Dirección Planificación y Gestión
Estratégica

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I030 IGM - Plan de Proceso de
Planificación: Programación Anual
de la Planificación, Plan Anual

0.00 0.00 Completado 31/03/2023 100.00 % 100.00 %
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Comprometido, Riesgos y seguimiento
2022

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Parra Cárdenas, Humberto Aníbal

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

HUMBERTO ANIBAL 
PARRA CARDENAS
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Secretaría General
Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la gestión de la Secretaría General MEDIANTE la recepción, despacho,
recopilación, conservación y organización de la documentación interna y externa
Indicador Comportamiento

4.1. Número de expedientes expurgados en el Archivo Central Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
371.00 371.00 371.00 371.00

Resultados (Por Período) 2023
371.00 371.00 478.00 445.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 128.84 % 119.95 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I002 IGM - Expurgo y Organización de
la documentación pasiva del Instituto
Geográfico Militar Quito y Estación
Cotopaxi 2023 - 2024

0.00 0.00 Ejecución 23/12/2024 50.00 % 50.00 %

I003 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección de Secretaría General

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Celi Jiménez, Juan Francisco
Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

JUAN FRANCISCO CELI 
JIMENEZ
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Talento Humano
Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la Dirección de Administración de Talento Humano MEDIANTE la
correcta ejecución de procesos del sistema integrado de desarrollo del talento humano y sus subsistemas
que permitan el fortalecimiento de los conocimientos, competencias y habilidades del personal del IGM, a fin
de cumplir los objetivos institucionales.
Indicador Comportamiento

4.2. Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
30.00 45.00 45.00 40.00

Resultados (Por Período) 2023
0.00 75.00 45.00 40.00

Avance 2023
0.00 % 166.67 % 100.00 % 100.00 %

4.3. Porcentaje de inclusión de personas con discapacidades Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.04 0.04 0.04 0.04

Resultados (Por Período) 2023
0.05 0.05 0.05 0.05

Avance 2023
116.75 % 123.75 % 130.50 % 130.50 %

4.4. Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.25 0.50 0.75 1.00

Resultados (Acumulado) 2023
0.25 0.50 0.66 0.91

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 87.51 % 90.63 %

4.5. Porcentaje de ejecución del Plan de vigilancia de la Salud de la institución Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
0.67 1.33 1.00 1.00

Avance 2023
66.67 % 133.33 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I004 IGM - Plan de la Dirección de
Administración de Talento Humano
2023

0.00 0.00 Cierre 29/03/2024 94.17 % 91.67 %

I005 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %
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Dirección Administración de Talento
Humano

I019 IGM - Plan de la Unidad
Administrativa de Talento Humano
2022

0.00 0.00 Completado 31/01/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Querembas Altamirano, Daniel Alejandro

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

DANIEL ALEJANDRO 
QUEREMBAS 
ALTAMIRANO
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
Objetivo 9. Incrementar la eficacia de la Gestión de Tecnología, desarrollo y mejora de software MEDIANTE
la ejecución de planes, proyectos, programas tecnológicos y la implementación, ejecución, transferencia
de conocimientos tecnológicos, monitoreo, mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas en base a
requerimientos institucionales y/o de las áreas
Indicador Comportamiento

9.1. Porcentaje de ejecución de mantenimiento preventivo Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.25 0.50 0.75 1.00

Resultados (Acumulado) 2023
0.25 0.56 0.76 0.98

Avance 2023
100.00 % 111.72 % 101.72 % 98.29 %

9.2. Porcentaje de requerimientos resueltos atendidos Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.95 1.02 0.90 1.00 0.96

Avance 2023
101.11 % 101.11 % 101.11 % 101.11 % 101.11 % 101.11 % 98.18 % 96.02 % 103.13 % 90.95 % 101.11 % 96.74 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I003 IGM - Gestión del Plan
Estratégico de Tecnologías de la
Información 2022-2025

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I004 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de
la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Celi Jiménez, Juan Francisco
Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

JUAN FRANCISCO CELI 
JIMENEZ
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Financiera
Objetivo 4. Incrementar la eficacia de la gestión financiera MEDIANTE el seguimiento de la ejecución
presupuestaria, Control Periódico de Inventarios, Control del Plan de Recaudaciones y Plan de
aseguramiento institucional.
Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de bienes verificados con actas Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.2. Porcentaje de cumplimiento de la política para la recuperación de cartera Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.75 0.75 0.75 0.75

Resultados (Por Período) 2023
0.75 0.75 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 133.33 % 133.33 %

4.3. Porcentaje ejecución presupuestaria Gasto Corriente Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.01 0.04 0.08 0.12 0.20 0.28 0.35 0.63 0.75 0.83 0.93 1.00

Resultados (Acumulado) 2023
0.06 0.11 0.18 0.19 0.25 0.24 0.26 0.35 0.36 0.40 0.50 0.65

Avance 2023
649.00 % 287.25 % 227.88 % 161.33 % 125.75 % 86.93 % 75.43 % 55.60 % 48.45 % 48.75 % 53.27 % 64.53 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I027 IGM -Plan Control Presupuestario
2022

0.00 0.00 Completado 10/01/2023 100.00 % 100.00 %

I029 IGM - Plan de control
presupuestario 2023

0.00 0.00 Cierre 12/01/2024 90.00 % 90.00 %

I030 IGM - Plan de Recuperación de
Cartera 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I031 IGM - Plan anual de control de
activos fijos 2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I032 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Financiera

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %
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Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Castillo Ron, Joselo Giovani
Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

JOSELO GIOVANI 
CASTILLO RON
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Geográfica
Objetivo 11. Incrementar la disponibilidad de geoinformación en los sectores defensa, seguridad y apoyo al
desarrollo nacional MEDIANTE la generación y actualización de geoinformación, elaboración de estudios y
documentos de divulgación geográficos, asesorías y asistencias técnicas especializadas
Indicador Comportamiento

11.3. Porcentaje de Productos geográficos elaborados y disponibles Continuo

Metas (Acumulado) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.30 0.35 0.40 0.50

Resultados (Acumulado) 2023
0.30 0.35 0.40 0.50

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

11.4. Número de asesorías, asistencias técnicas y/o transferencias de conocimiento para los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional.

Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
2.00 2.00 2.00 2.00

Resultados (Por Período) 2023
2.00 2.00 2.00 2.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I004 IGM - Diagnóstico espacial socio-
económico y ambiental frontera sur
en apoyo a las operaciones militares-
Fase III: Zamora

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I005 IGM - Implementación del
Inventario de Recursos Naturales
Nacional - Etapa I

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I006 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Geográfica

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

K001 IGM - Determinación de la
capacidad de acogida del territorio con
fines de desarrollo urbano mediante
la generación de geoinformación
temática a escala 1: 5 000

1,562,730.45 1,515,232.60 Ejecución 31/12/2025 66.00 % 66.00 %
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Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Galarza Obando, Wilmer Amilcar

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

WILMER AMILCAR 
GALARZA OBANDO
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección IIDES, Normativa y Archivo Nacional
Cartográfico y Geográfico
Objetivo 4. Incrementar la disponibilidad de geoinformación estandarizada en los sectores defensa,
seguridad y apoyo al desarrollo nacional MEDIANTE la generación de normativa nacional y la difusión de
geoinformación, documentos técnicos, IDE, desarrollo de aplicaciones geomáticas, asesorías y asistencias
técnicas especializadas y el Archivo Nacional de datos cartográficos - geográficos.
Indicador Comportamiento

4.1. Porcentaje de proyectos fiscalizados Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.5. Porcentaje de asesorías técnicas dirigidas a Instituciones Públicas y Privadas en el ámbito de la generación y
difusión de geoinformación

Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I006 IGM - Plan de Normalización
2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I007 IGM - Aplicativo Web Catálogo de
Objetos Geográficos Nacional

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I008 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de
la Dirección de Infraestructura
Institucional de Datos Espaciales
(IIDES), Normativa y Archivo Nacional
Cartográfico y Geográfico

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %

I024 IGM - Evaluación y control de
calidad de la cartografía Multiescala
2022

0.00 0.00 Completado 27/01/2023 100.00 % 100.00 %
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Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Cordero Bustamante, Christian Fernando

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

CHRISTIAN FERNANDO 
CORDERO BUSTAMANTE
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IGM - Instituto Geográfico Militar >Dirección Seguridad Integral
Objetivo 4. Incrementar la eficiencia de la gestión de la seguridad integral en el Instituto Geográfico Militar,
MEDIANTE el cumplimiento de la Normativa Legal, implementación y socialización de planes, programas,
manuales e instructivos de seguridad física, seguridad industrial y ambiental.
Indicador Comportamiento

4.2. Índice de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.06 0.06 0.06 0.06

Resultados (Por Período) 2023
0.06 0.06 0.06 0.06

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.3. Índice de la Gestión de Seguridad Ambiental Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
100.00 100.00 100.00 100.00

Resultados (Por Período) 2023
100.00 100.00 100.00 100.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.4. Porcentaje de actividades ejecutadas relacionadas con los planes de contingencia de naturaleza física,
electrónica e industrial

Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

4.5. Porcentaje de acciones reportadas relacionadas al monitoreo de la seguridad física Discreto

Metas (Por Período) 2023

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Resultados (Por Período) 2023
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Avance 2023
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Proyectos

Proyecto Programado a Devengar Ppto. Devengado Fase Actual Fecha
de Fin

Avance
Físico

Planeado

Avance
Físico Real

I018 IGM - Plan de Seguridad Integral
2023

0.00 0.00 Completado 31/12/2023 100.00 % 100.00 %

I019 IGM - Modelamiento de Datos
para la Toma Decisiones IGM de la
Dirección Seguridad Integral

0.00 0.00 Completado 30/12/2023 100.00 % 100.00 %
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Aprobado
Declaro la revisión de mi plan estratégico/operativo y doy por terminada la operación de mi plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Querembas Altamirano, Daniel Alejandro

Titular/Responsable del Plan

 
 

-------------------------------------------------------------------
Líder Metodológico

Firmado electrónicamente por:

MARIA ANDREA MESIAS 
ESPINOZA

Firmado electrónicamente por:

DANIEL ALEJANDRO 
QUEREMBAS 
ALTAMIRANO
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TEMAS SOBRE LOS CUALES LA CIUDADANÍA SOLICITÓ QUE SE 

EXPONGA EN EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

Con el objetivo de cumplir el Proceso

de Rendición de Cuentas, se

habilitaron canales de comunicación

físicos y virtuales, a fin de conocer los

aportes de la evaluación ciudadana a la

gestión institucional.

Se realizó la encuesta en el Formulario

de Rendición de Cuentas 2023 el cual

consta de la siguiente pregunta, con su

respectiva respuesta.

Del o los servicio/s escogido/s,

¿Qué temas desearía que el IGM

incluya en el proceso de rendición

de cuentas 2023?



 Pregunta 1

 De: Luis Miguel 

Vacacela Quizhpe

 Redes hídricas y 

cuencas 

hidrografías

Respuesta 1

Las redes hidrográficas como parte de la cartografía 

oficial, se ha venido trabando conforme lo establece la 

Ley de la Cartografía Nacional. 

En relación a las cuencas hidrográficas, estas son parte 

de los estudios que realiza El Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica.

Del o los servicio/s escogido/s, ¿Qué temas desearía que el IGM incluya en el 

proceso de rendición de cuentas 2023?



 Pregunta 2

 De: Darwin Benigno 

Yánez Borja

 Acceso al geoportal 

sobre todo 

cartografía que 

tiene restricciones 

para utilizar los 

usuarios

Respuesta 2

La cartografía se encuentra liberada en el geoportal y la

puededescargar en el siguiente link:

https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/

descargas/cartografía-de-libre-acceso/

Para el caso de información reservada debe cumplir con los

requisitos exigidos por normativa, los mismo que puede usted

revisar en el siguiente link

http://www.geograficomilitar.gob.ec/productos-y-servicios

Una vez cumplido este requisito se puede acercar al Centro de

información Geográfica para adquirir la cartografía

Del o los servicio/s escogido/s, ¿Qué temas desearía que el IGM incluya en el 

proceso de rendición de cuentas 2023?



 Pregunta 3

 De: María Verónica 

Troya Maldonado

 Procesos educativos

Respuesta 3

El Centro Cultural Pedro Vicente Maldonado brinda un servicio de

extensión cultural en el campo científico de la Astronomía y ciencias

afines; desde su inauguración, el Centro Cultural en el año de 1988, el

planetario ha estado dedicado a la difusión de la Astronomía y ciencias de

la Tierra brindando este servicio a la comunidad ecuatoriana y al sistema

educativo nacional en la enseñanza de la Astronomía, Ciencias de la

Tierra y Cartografía, desde los niños hasta los adultos aprenden de una

manera interactiva y emocionante sobre los planetas, las estrellas, las

galaxias y otros fenómenos celestes a través de exhibiciones interactivas,

modelos a escala, y demostraciones que hacen que conceptos

astronómicos complejos sean accesibles para todos.

Contamos con un Nuevo Sistema de Proyección DIGISTAR 7, dotado con

potentes proyectores digitales, que permiten que en la cúpula se plasmen

las imágenes en una calidad óptima de resolución e intensidad,

permitiendo que los visitantes puedan observar y vivir experiencias de

inmersión en la astronomía y las Ciencias de la Tierra.

Del o los servicio/s escogido/s, ¿Qué temas desearía que el IGM incluya en el 

proceso de rendición de cuentas 2023?



 Pregunta 4

 De: Jenny 

Chuquimarca Bravo

 Su inventario de 

mapas temáticos

Respuesta 4

Todos los mapas temáticos terminados son subidos al Geoportal del

IGM.

https://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/visualizador/,

cada año que se termina un proyecto se va actualizando el portal,

con la información respectiva incluido su metadato.

Es importante indicar que se está ejecutando el proyecto de

inversión " Capacidad de Acogida" dicha información se encuentra

en el siguiente link:

https://geoportaligm.gob.ec/pag_afc/, se encuentra en su

desarrollo se ha subido la información de los años 2022 y 2023 y

tambien se encuentra libre la información del proyecto “Aptitud

Física Constructiva”.

Esta insformación será expuesta en la rendición de cuentas del año

2023.

Del o los servicio/s escogido/s, ¿Qué temas desearía que el IGM incluya en el 

proceso de rendición de cuentas 2023?






